Planning de chantier — Villa des Vignes · Rénovation salle de bain et cuisine

Atelier Martin SA

Période : 16.11.26 – 18.12.26

Généré le 26.11.2026 09:15 · 1 / 1

PHASE / TÂCHE	CORPS DE MÉTIER	ENTREPRISE INTERVENA…	DÉBUT	FIN	DURÉE	%
Démolition et préparation			16.11.26	19.11.26		100
Dépose salle de bain et cuisine	Démolition	Atelier Martin SA	16.11.26	18.11.26	3 j	100
Évacuation des gravats	Démolition	Atelier Martin SA	19.11.26	19.11.26	1 j	100
Gros œuvre et réseaux			20.11.26	30.11.26		76
Raccordements sanitaires	Sanitaire	Atelier Martin SA	20.11.26	25.11.26	4 j	100
Électricité et VMC	Électricité	Électricité Rochat Sàrl	23.11.26	26.11.26	4 j	80
Chape et étanchéité	Maçonnerie	Atelier Martin SA	26.11.26	30.11.26	3 j	40
Finitions			01.12.26	15.12.26		0
Carrelage sol et murs	Carrelage	Atelier Martin SA	01.12.26	07.12.26	5 j	0
Pose de la cuisine	Menuiserie	Menuiserie Bonvin	08.12.26	10.12.26	3 j	0
Peinture et nettoyage	Peinture	Peinture Favre	11.12.26	15.12.26	3 j	0
Remise des clés			16.12.26	16.12.26		



Légende : Tâche · Avancement · Phase · Jalon · En retard · Aujourd'hui