Bauprogramm — Villa des Vignes · Umbau Bad und Küche

Atelier Martin SA

Zeitraum : 16.11.26 – 18.12.26

Erstellt am 26.11.2026 09:15 · 1 / 1

PHASE / AUFGABE	GEWERK	AUSFÜHRENDE FIRMA	BEGINN	ENDE	DAUER	%
Rückbau und Vorbereitung			16.11.26	19.11.26		100
Rückbau Bad und Küche	Rückbau	Atelier Martin SA	16.11.26	18.11.26	3 T	100
Entsorgung Bauschutt	Rückbau	Atelier Martin SA	19.11.26	19.11.26	1 T	100
Rohbau und Leitungen			20.11.26	30.11.26		76
Sanitäranschlüsse	Sanitär	Atelier Martin SA	20.11.26	25.11.26	4 T	100
Elektro und Lüftung	Elektro	Électricité Rochat Sàrl	23.11.26	26.11.26	4 T	80
Unterlagsboden und Abdichtung	Maurer	Atelier Martin SA	26.11.26	30.11.26	3 T	40
Ausbau			01.12.26	15.12.26		0
Plattenarbeiten Boden und Wand	Plattenleger	Atelier Martin SA	01.12.26	07.12.26	5 T	0
Küchenmontage	Schreiner	Menuiserie Bonvin	08.12.26	10.12.26	3 T	0
Malerarbeiten und Reinigung	Maler	Peinture Favre	11.12.26	15.12.26	3 T	0
Schlüsselübergabe			16.12.26	16.12.26		



Legende : Aufgabe · Fortschritt · Phase · Meilenstein · Verspätet · Heute