Programma lavori — Villa des Vignes · Ristrutturazione bagno e cucina

Atelier Martin SA

Periodo : 16.11.26 – 18.12.26

Generato il 26.11.2026 09:15 · 1 / 1

FASE / ATTIVITÀ	MESTIERE	IMPRESA	INIZIO	FINE	DURATA	%
Demolizione e preparazione			16.11.26	19.11.26		100
Smontaggio bagno e cucina	Demolizione	Atelier Martin SA	16.11.26	18.11.26	3 g	100
Sgombero delle macerie	Demolizione	Atelier Martin SA	19.11.26	19.11.26	1 g	100
Opere grezze e impianti			20.11.26	30.11.26		76
Allacciamenti sanitari	Sanitario	Atelier Martin SA	20.11.26	25.11.26	4 g	100
Elettricità e ventilazione	Elettricista	Électricité Rochat Sàrl	23.11.26	26.11.26	4 g	80
Massetto e impermeabilizzazione	Muratore	Atelier Martin SA	26.11.26	30.11.26	3 g	40
Finiture			01.12.26	15.12.26		0
Piastrelle pavimento e pareti	Piastrellista	Atelier Martin SA	01.12.26	07.12.26	5 g	0
Montaggio della cucina	Falegname	Menuiserie Bonvin	08.12.26	10.12.26	3 g	0
Pittura e pulizia	Pittore	Peinture Favre	11.12.26	15.12.26	3 g	0
Consegna delle chiavi			16.12.26	16.12.26		



Legenda : Attività · Avanzamento · Fase · Traguardo · In ritardo · Oggi